



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
www.marica.rj.gov.br

TERMO N.º 57/2018

TERMO N.º 01 DE ADITAMENTO E  
RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO  
N.º 266/2017.

O **MUNICÍPIO DE MARICÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, cuja Prefeitura tem sede na Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro, Maricá, CNPJ/MF n.º 29.131.075/0001-93, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado neste ato pelo Secretário de Obras, **RENATO DA COSTA MACHADO**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.º 10965627 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF de n.º 082.497.677-05 e a pessoa jurídica **HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA**, situada na Rua Medeiros Pássaro, n.º 15, Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20530-070, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.631.864/0001-25, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. **CARLOS EDUARDO FURTADO LOU**, portador do RG N.º 2006120132 expedido pelo CREA/RJ e CPF N.º 098.630.997-40, pactuam o presente **TERMO N.º 01 DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO N.º 266/2017**, cuja celebração foi justificada e autorizada no processo administrativo n.º **16788/2014**, e que se regerá por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente as normas gerais contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, o Decreto Municipal n.º 047/2013, observando ainda as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

O presente termo tem como objeto a alteração do **Contrato n.º 266/2017**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO, DRENAGEM E PREPARO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO LOTEAMENTO DENOMINADO SÃO BENTO DA LAGOA/ PRAIA DE ITAIPUAÇU**, na forma abaixo:

- I. Acréscimo de **9,4513%** nos quantitativos inicialmente contratados, com fundamento no disposto no art. 65, I, “b” e §1º, da Lei n.º 8666/93, conforme manifestação de fls. 460/485 e 526/530.
- II. Alteração do Projeto Básico inicial com inclusão de itens novos, porém necessários para a execução do objeto contratado, com fundamento no disposto no artigo 65, I, da Lei n.º 8.666/93, que representam um percentual de **0,3835%**.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES**

1.1 O valor do contrato n.º 266/2017, em decorrência do objeto constante no inciso I da Cláusula Primeira, sofrerá um acréscimo no valor de **R\$ 549.318,97** (quinhentos e quarenta e nove mil e trezentos e dezoito reais e noventa e

A  
Chon



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
www.marica.rj.gov.br

sete centavos), conforme informação de fls. 460/485, e um acréscimo no valor de R\$ 22.287,34 (vinte e dois mil e duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), em decorrência do objeto constante no item II, nos termos das planilhas apensadas aos presentes autos, que se tornam parte integrante deste Termo.

1.2 O valor global do presente termo aditivo, após realizadas as alterações citadas, passa a ser de R\$ 571.606,31 (quinhentos e setenta e um mil e seiscentos e seis reais e trinta e um centavos), conforme manifestação de 460/485.

**Parágrafo Único.** As despesas previstas neste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:

Programa de Trabalho: 22.01.15.451.0022.1011  
Elemento de despesa: 3.4.4.9.0.51.00.00.00  
Fonte de Recurso: 236  
Nota de empenho: 1873/2018

#### CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam mantidas as demais cláusulas integrantes do Contrato n.º 266/2017, desde que compatíveis com o presente termo.

#### CLÁUSULA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO E ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS


O extrato do presente termo aditivo será publicado no veículo oficial de publicação, observando o prazo legal.

**Parágrafo Único.** Será enviada cópia integral do presente termo aditivo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, obedecendo-se ao disposto na Lei Complementar Estadual n.º 124/09.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Maricá, 15 de junho de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Município

  
\_\_\_\_\_  
Contratada