



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
www.marica.rj.gov.br

TERMO N.º 73/2018

**TERMO N.º 01 DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.º 63/2018, REFERENTE À URBANIZAÇÃO COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO, DRENAGEM, PREPARO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO LOTEAMENTO JARDIM ATLÂNTICO – ITAIPUAÇÚ - MARICÁ/RJ (TRECHO RUA 44 A 53), CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARICÁ E HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE MARICÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, cuja Prefeitura tem sede na Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro, Maricá/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 29.131.075/0001-93, neste ato representado pelo Secretário de Obras **RENATO DA COSTA MACHADO**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.º 10965627 expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF de n.º 082.497.677-05 e a pessoa jurídica **HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.631.864/0001-25, situada na Rua Dona Delfina, n.º 135, Tijuca/RJ, CEP: 20.511-270, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. **Carlos Eduardo Furtado Lou**, portador da Cédula de Identidade n.º 2006120132, expedida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 098.630.997-40, com fundamento no **processo administrativo 17098/2015**, com base legal na Legislação Federal n.º 8.666/93, artigo 65, § 8º, resolve apostilar o supracitado contrato nos termos abaixo dispostos.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente termo tem por objeto o reajustamento dos valores contratuais, conforme parecer da Procuradoria Geral do Município de fls. 1098/1103 e com base na justificativa de fls. 1087/1088, da lavra da Secretaria de Obras, com o fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato n.º. 63/2018, que tem por objeto a urbanização com execução de meio fio, drenagem, preparo de base e pavimentação de diversos logradouros no loteamento Jardim Atlântico – Itaipuaçú - Maricá/RJ (trecho rua 44 a 53), consoante especificação a seguir apresentada:

- a) O reajuste de preços do contrato n.º 63/2018 é baseado no Índice INCC-M 04/2017 a 04/2018, com incidência no percentual de 3,84% (três inteiros e oitenta e quatro décimos por cento), perfazendo o valor de R\$ 343.784,97 (trezentos e quarenta e três mil e setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), consoante planilha apresentada às fls. 1084/1086 e justificativa de fls. 1087/1088 e 1121/1123, e em conformidade com as regras estabelecidas no item 17.4 do Edital de Concorrência Pública n.º 18/2017, que gerou a referida contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
www.marica.rj.gov.br

**Parágrafo único.** O pleito encontra fundamento no disposto do artigo 65, § 8º da lei 8.666/93, e nas justificativas apresentadas nos autos do processo administrativo nº. 17098/2015.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES

Aplicado o reajuste ora suscitado, no valor de **343.784,97 (trezentos e quarenta e três mil e setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos)**, incidente sobre o valor do contrato, o valor global passa a ser de **R\$ 9.513.220,00 (nove milhões e quinhentos e treze mil e duzentos e vinte reais)**, em decorrência das alterações feitas.

**Parágrafo primeiro.** Foi utilizado como parâmetro para aplicação do reajuste ora pactuado os índices INCC-M 04/2017 a 04/2018.

**Parágrafo segundo.** As despesas previstas neste termo correrão da dotação orçamentária:

Programa de Trabalho n.º 22.01.15.451.0022.1011  
Elemento de Despesa n.º 3.4.4.9.0.51.00.00.00  
Fonte de Recurso n.º 206  
Nota de Empenho n.º 2301/2018

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam mantidas todas as demais cláusulas integrantes do **Contrato n.º 63/2018**, desde que compatíveis com o presente Termo.

### CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente apostilamento será publicado no veículo oficial de publicação, observando o prazo legal.

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Maricá, 25 de julho de 2018.

SECRETÁRIO DE OBRAS